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PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA UNIDAD APE 31.02 DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁCERES 

 
 
 
 
1. PRESENTACIÓN. 
 
Se redacta el presente Programa de Ejecución con objeto del desarrollo y urbanización de  la 

Unidad APE 31.02 SAN ANTONIO COMERCIAL I del Plan General Municipal de Cáceres. 

 
El marco legal viene constituido por la vigente Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 

territorial  y  urbanística  sostenible de  Extremadura  (en  lo  sucesivo  LOTUS).  Igualmente es  de 

aplicación  el  Reglamento  de  Planeamiento  de  Planeamiento  de  Extremadura,  aprobado  por 

Decreto  7/2007,  de  23  de  enero.  Se  observa  el  marco  supletorio  y  sectorial,  del  que  se 

manifestarán las referencias que procedan en sus correspondientes apartados. 

 

El  instrumento  de  planeamiento  de  referencia  es  el  Plan  General  Municipal  de  Cáceres, 

aprobado definitivamente el 15 de febrero de 2010. 

 

El  Pleno  de  la  Corporación,  en  sesión  celebrada  el  día  17  de  octubre  de  2019,  a  consulta 

formulada  por  la  Agrupación  de  Interés Urbanístico APE  31.02  SAN ANTONIO COMERCIAL  I, 

adoptó  el  acuerdo  de  declarar  la  viabilidad  de  la  transformación  urbanizadora  objeto  de 

consulta, fijando la gestión indirecta como forma de actividad de ejecución del planeamiento 

y, en concreto, el sistema de compensación.  

 

 

2. ÁMBITO. 
 

La unidad APE 31.02 “San Antonio Comercial I” se ubica al sur del núcleo urbano de Cáceres, 

apoyada  en  la  avenida  Juan  Pablo  II,  que  conecta  a  la  ciudad  con  la  autovía  A‐66  y  las 

carreteras N‐630 (a Mérida) y N‐523 (a Badajoz). Se integra en la ciudad a través del desarrollo 

residencial “Nuevo Cáceres”, ya consolidado.  

 

El espacio urbanizado inmediato es residencial colectivo con tipos de densidad media‐alta en 

manzana cerrada. No se verifican afecciones dignas de mención. 

 

El  Plan General Municipal  determina  los  límites  de  la  unidad  en  los  planos  de  Clasificación, 

Calificación y Gestión (nº 5 y 6). Se trata de un Suelo Urbano no Consolidado por excedente de 

aprovechamiento. 

 

La Ficha de Ordenación vincula el uso de referencia a la norma zonal 7.4, y uso global Terciario, 

con  edificabilidad  total  de  34.319  m2.  La  superficie  del  ámbito  es  de  20.546  m2,  si  bien  la 

medición real arroja 22.489,54 m2. 

 

Se  señala  la  condición  de  redactar  un  Proyecto  de  Edificación  que  adecue  los  volúmenes 

nuevos,  para  uso  terciario  comercial,  al  terreno.  La  cesión  se  realiza  en  la  franja  paralela  al 
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ferrocarril, de 1.520 m2. Si fuera necesario, se deberá tramitar la licencia comercial específica 

correspondiente a grandes superficies, además de la municipal. 

 

La cesión del 10% sobre el excedente se puede monetizar. Se delimita una unidad de actuación 

discontinua,  para  la  obtención  de  la  totalidad  de  la  cesión  indicada  por  la  LSOTEX  para  el 

aumento  de  aprovechamiento  definido,  incluyendo  una  pequeña  zona  verde  junto  al 

ferrocarril. La unidad está formada por la parcela original, de 19.026 m2, y la parcela exterior 

destinada a espacio libre, de 1.520 m2. 

 

Si fuera necesario, se deberá tramitar un Plan Especial, donde se garantice la adecuación de la 

ordenación  y  el  dimensionamiento  del  trazado  viario,  de  tal  modo  que  sirva  a  los  usos 

instalados  (terciario  comercial),  facilite  su  evacuación  y  no  interfiera  con  el  resto  de  usos 

existentes en la zona. 

 

La  iniciativa  urbanizadora  obtuvo  la  declaración  de  viabilidad  por  acuerdo  del  Pleno  del 

ayuntamiento de Cáceres, de fecha 17 de octubre de 2019. 

 

 

3. REQUISITOS PARA LA INCORPORACIÓN AL PROCESO DE URBANIZACIÓN.  

 

Se  establece  un  sistema  de  gestión  indirecta,  en  régimen  de  programación  de  actuaciones 

urbanizadoras.  Las  bases  constan  en  el  Plan  General Municipal  de  Cáceres,  que  concreta  la 

ordenación del ámbito. En este, a través de sus determinaciones, se indica: 

 

 La  descripción  y  señalamiento  de  los  elementos  de  conexión  viaria  que  articulan  el 

Sector con el resto de la ciudad, tanto en lo que se refiere a trazados como a función. 

 

 La vinculación de uso, forma y localización de dotaciones secundarias o locales. 

 

 Las normas mínimas de calidad de urbanización, referidas a las Condiciones y Normas 

de  Urbanización  que  se  desarrollan  en  las  Normas  Urbanísticas  del  Plan  General 

Municipal  de  Cáceres.  Estas  tendrán  carácter  de mínimo  exigible,  y  se  someterán  a 

cuanto determine el Ayuntamiento de Cáceres, así como a las normas particulares de 

las entidades suministradoras o gestoras de los servicios públicos. 

 

 Se realizarán las obras necesarias para completar los viales y conexiones exteriores de 

la Unidad. 

 
 
4. CONTENIDO DEL PRESENTE PROGRAMA. 

 

Conforman  este  Programa  de  Ejecución  la  propuesta  de  Convenio,  la  Proposición  Jurídico‐

Económica y el Proyecto de Urbanización, así como su alternativa técnica. 
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En Cáceres, a_________ de ___________de dos mil veintiuno. 
 
 
REUNIDOS: 
 
De una parte: el Excmº Ayuntamiento de Cáceres, representada por el Sr. Alcalde‐Presidente 
DON LUIS SALAYA JULIÁN. 

 
De  otra:  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO  COMERCIAL  I,  con 
domicilio en C/ Maisonnave 3, 3ºA, 03003 Alicante, con C.I.F. nº ____________; representada 
legalmente por _______________, mayor de edad, vecino de ______________, con domicilio 
en  _____________,  y  con  D.N.I.  _____________,  debidamente  autorizado  para  el 
otorgamiento del presente contrato en virtud de los poderes que le confiere su posición.  
 
Las  partes  que  intervienen  se  reconocen  suficiente  capacidad  jurídica  y  de  obrar  para  la 
formalización  y  otorgamiento  del  presente  Convenio  Urbanístico  y,  como  antecedentes  del 
mismo,  
 
 
MANIFIESTAN: 
 
1. Que el presente Convenio se formaliza de conformidad con el artículo 109 y siguientes de la 
Ley  11/2018,  de  21  de  diciembre,  de  ordenación  territorial  y  urbanística  sostenible  de 
Extremadura,  (en  lo  sucesivo  LOTUS),  y  de  lo  acordado,  en  aplicación  de  la  misma,  por  el 
Excmº  Ayuntamiento  Pleno  de  Cáceres  en  sesión  de  fecha  ______________,  en  Resolución 
aprobatoria del Programa de Ejecución de la Unidad APE 31.02. 
 
2.  Que  en  dicho  acuerdo  se  resolvió  aprobar  la  ejecución  de  este  Programa,  por  Gestión 
Indirecta,  a  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO  COMERCIAL  I, 
otorgando  su  conformidad  al  texto  del  Convenio,  incorporado  al  Programa  como  parte 
integrante de su documentación. 
 
3. Que, en cumplimiento del citado Acuerdo plenario se suscribe el presente Convenio, cuyo 
objeto es regular las relaciones y compromisos que asumen las partes que lo suscriben para el 
desarrollo de la actuación urbanizadora, de conformidad con las siguientes, 
 
 
ESTIPULACIONES. 
 
PRIMERA. COMPROMISOS QUE ASUME EL URBANIZADOR. 
 
La  Agrupación  de  Interés Urbanístico  APE  31.02  SAN ANTONIO  COMERCIAL  I,  como  entidad 
urbanizadora  del  ámbito  delimitado  por  el  vigente  Plan  General Municipal  de  Cáceres,  que 
delimita el espacio objeto del Programa de Ejecución de  la Unidad APE 31.02 SAN ANTONIO 
COMERCIAL  I,  asume  los  siguientes  COMPROMISOS,  a  los  que  se  obliga  ante  el  Excmº 
Ayuntamiento  de  Cáceres,  en  concordancia  con  lo  expuesto  en  la  Proposición  Jurídico‐
Económica de dicho Programa: 
 

1.  La  ejecución  íntegra  del  Programa  de  Ejecución,  conectando  e  integrando 
adecuadamente  la  urbanización  de  los  terrenos  con  las  redes  de  infraestructuras, 
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comunicaciones y servicios públicos existentes, especialmente los que se refieren a la 
calle San Petersburgo, siendo sus caudales y potencias suficientes para  la ordenación 
que se propone. El coste y ejecución de la urbanización y la conexión con las redes e 
infraestructuras  urbanas,  así  como  su  ampliación  y  refuerzo,  es  deber  de  la 
Agrupación,  realizándose  con  sujeción  a  los  plazos  determinados  en  el  presente 
Convenio y de acuerdo con el Proyecto de Urbanización que haya de aprobarse y que a 
su costa habrá de redactar. 
 
2.  La  obtención  gratuita,  en  favor  del  Excmº  Ayuntamiento  de  Cáceres,  de  las 
infraestructuras y los suelos dotacionales públicos del ámbito de la actuación. 
 
3.  La  redacción, a su costa, del Proyecto de Reparcelación para  la distribución de  los 
solares  y  parcelas  resultantes  entre  los  titulares  de  las  fincas  aportadas  de 
conformidad con los acuerdos alcanzados. Igualmente asumirá cuantos actos jurídicos 
complementarios de naturaleza privada se deriven de la reparcelación. 
 
4.  La conservación de  las obras de urbanización hasta que  las mismas sean  recibidas 
por el Excmº Ayuntamiento de Cáceres. 
 
5.  Todos  aquéllos  que  legal  y  reglamentariamente  le  correspondan  conforme  a  la 
legislación urbanística vigente (LOTUS). 

 
 
SEGUNDA.  COMPROMISOS COMPLEMENTARIOS. 
 
El  Excmº  Ayuntamiento  de  Cáceres  se  obliga  a  la  consideración  de  la  valoración  del 
presupuesto  de  ejecución  de  las  redes  generales  incluidas  en  la  Unidad,  a  fin  de  asumir  su 
deber en relación con las cargas que las mismas hubieran de suscitar, en su caso.  
 
A los efectos de lo determinado por el artículo 74 LOTUS, el Programa de Ejecución no dispone 
ninguna afección sobre sistemas generales, siendo suficientes los caudales y potencias de los 
servicios  urbanos  para  la  demanda  generada  por  el  desarrollo  proyectado.  No  obstante,  el 
coste y ejecución de urbanización y  la conexión con  las  redes e  infraestructuras urbanas, así 
como su ampliación o refuerzo, se asume dentro de los costes de urbanización. 
 
 
TERCERA.  PLAZOS A LOS QUE SE OBLIGA EL URBANIZADOR. 
 
Las obligaciones de la Agrupación de Interés Urbanístico APE 31.02 SAN ANTONIO COMERCIAL 
I se cumplirán en los siguientes plazos, que tienen el carácter de máximos: 

 
1. La presentación, para su tramitación y aprobación por el Ayuntamiento de Cáceres 
del  Proyecto de Reparcelación  en un  plazo de un mes,  desde  la  comunicación de  la 
adjudicación  en  su  favor  de  la  ejecución  del  citado  Programa  y  la  suscripción  del 
presente Convenio. 
 
2. El comienzo de la primera fase de las obras de urbanización en el plazo de un mes 
desde  la  notificación  del  acuerdo  de  aprobación  definitiva  del  Proyecto  de  
urbanización. 
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3.  La  conclusión de  la  primera  fase de  las  obras  de urbanización  en  el  plazo  de  seis 
meses desde el efectivo inicio de las obras, sin perjuicio de la incidencia de supuestos 
de  fuerza  mayor  o  de  aquellos  que  por  causas  ajenas  a  la  acción  y  voluntad  de  la 
urbanizadora afecten de modo esencial a los términos del presente Convenio. 

 
 
CUARTA. COMPROMISOS QUE ASUME LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE. 
 
Los  compromisos  que  asume  el  Excmº  Ayuntamiento  de  Cáceres,  además  de  los  que  como 
Administración Pública actuante  le vienen  impuestos por  la LOTUS y  legislación concordante, 
son los siguientes: 
 

1.  Aceptar  en  su  favor,  las  infraestructuras  y  suelos  dotacionales  públicos  que  le 
correspondan  en  el  ámbito  de  actuación,  así  como  la  parte  que  le  corresponda  del 
aprovechamiento lucrativo o su equivalente en metálico. 
 
2.  Desarrollar  con  la  máxima  diligencia  la  tramitación  de  los  actos  derivados  de  la 
ejecución del Programa de Ejecución del que se deriva el presente Convenio. 
 
3.  Informar  puntualmente  a  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN 
ANTONIO  COMERCIAL  I  de  cuantos  hechos  de  índole  inter‐administrativa  o 
supramunicipal  puedan  incidir  sobre  la  ejecución  del  Programa  de  Ejecución, 
coadyuvando en la respuesta que tales incidencias pudiesen requerir. 
 
4.  El  Excmº  Ayuntamiento  de  Cáceres  se  compromete  a  no  suscitar  o  introducir 
modificaciones de  forma unilateral o  injustificada en el Programa aprobado,  so pena 
de  la correspondiente reclamación por daños y perjuicios por parte de  la Agrupación 
de Interés Urbanístico APE 31.02 SAN ANTONIO COMERCIAL I. 

 
 
QUINTA. RÉGIMEN DE GARANTIAS. 
 
1. La Agrupación de Interés Urbanístico APE 31.02 SAN ANTONIO COMERCIAL I se compromete 
a prestar la garantía prevista en el artículo 110.1 c), 2º, de la LOTUS, por el importe del SIETE 
POR  CIEN  del  coste  previsto  de  las  obras  de  urbanización,  que  será  presentada  ante  el 
Ayuntamiento  en  el  momento  de  la  formalización  mediante  convenio  urbanístico  de  la 
aprobación del Programa de Ejecución. 
 
2.  Igualmente  se  obliga  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO 
COMERCIAL I a los compromisos derivados del régimen establecido por la LOTUS. 
 
3.  La  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO  COMERCIAL  I  será 
responsable de los daños causados como consecuencia de su actividad o falta de diligencia en 
el  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  salvo  cuando  aquéllos  vinieran  ocasionados  por  una 
orden directa o  condición  impuesta por  la Administración Actuante.  En  caso probado de no 
respetarse  los  compromisos  estipulados  y  que  atañen  a  su  responsabilidad,  el  urbanizador 
asume las penalizaciones determinadas por la LOTUS. 
 
 
SEXTA. RÉGIMEN DE DERECHOS.  
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1.  Asisten  al  Excmº  Ayuntamiento  de  Cáceres  cuantos  derechos  le  vienen  atribuidos  en  la 
LOTUS  y, más  concretamente,  cuantos  puedan  contribuir  al  correcto  ejercicio  de  su  función 
fiscalizadora del procedimiento del Programa de Ejecución. 
 
2. Asisten a la Agrupación de Interés Urbanístico APE 31.02 SAN ANTONIO COMERCIAL I, en su 
calidad de urbanizadora, los siguientes derechos: 

 
a. Soportar la totalidad de los gastos derivados de la urbanización, en la medida en que le 

sean compensados mediante retribución en terrenos edificables o en metálico por los 
propietarios de terrenos edificables resultantes de la actuación urbanizadora. 

 
b. Someter  a  aprobación  administrativa  del  Proyecto  de  Urbanización  y  Proyecto  de 

Reparcelación. 
 

c. Exigir que los propietarios le retribuyan pagándole cuotas de urbanización o cediendo 
en su favor terrenos edificables de los que han de ser urbanizados en desarrollo de la 
actuación. 

 
d. La retribución mediante cuotas de urbanización se adecuará a  las  reglas establecidas 

en  la LOTUS. El  impago de  las cuotas dará  lugar a  su recaudación mediante apremio 
sobre  la  finca  correspondiente  por  la  Administración  actuante  y  en  beneficio  de  la 
urbanizadora. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero en favor de la 
urbanizadora.  Incurrirá  en  mora  la  cuota  impagada  al  mes  de  la  notificación  de  la 
resolución que autorice su cobro inmediato. 

 
e. Solicitar la ocupación directa de los terrenos sujetos a reparcelación y necesarios para 

desarrollar  las  infraestructuras  de  urbanización,  en  los  términos  previstos  por  la 
legislación general. 
 

f. Simultanear  las  obras  de  edificación  con  las  de  urbanización,  para  lo  que,  a  la 
concesión de la licencia, establecerá el compromiso ante la Corporación Municipal de 
no entregar las edificaciones a terceros hasta la recepción provisional de las obras de 
urbanización,  y prestar  garantía a  la  concesión de  la  licencia mediante aval bancario 
por el coste de urbanización pendiente de certificar en el momento de la obtención de 
licencia,  correspondiente  a  la  parte  proporcional  del  respectivo  solar  objeto  del 
proyecto de edificación,  con  independencia de  la garantía prestada en  su calidad de 
urbanizadora.  
 

g. En  general,  cuantas  otras  prerrogativas  y  facultades  le  estén  expresamente 
reconocidas en la LOTUS. 

 
 
SÉPTIMA. CADUCIDAD, RESOLUCIÓN Y CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA. 
 
1. Será causa de revocación de la ejecución del Programa el manifiesto incumplimiento de las 
condiciones en él pactadas, así como  la  imposibilidad económica de desarrollo por parte del 
urbanizador. 
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2. Si se suspendiesen los trabajos por alguna de las causas que legalmente tienen el carácter 
de fuerza mayor, se considerará interrumpido el plazo de duración del Programa mientras se 
mantengan aquéllas. De tal circunstancia se levantará el acta correspondiente. 
 
3.  La  conclusión  del  Programa  se  producirá  a  la  Recepción  de  la  totalidad  de  las  obras  de 
urbanización  por  parte  de  la  Administración  Actuante.  El  urbanizador  comunicará  la 
finalización  de  las mismas,  disponiendo  el  Excmº  Aytº  de  Cáceres  un  plazo máximo  de  tres 
meses para resolver sobre dicho procedimiento, de modo que transcurrido este plazo sin que 
se haya suscrito el Acta de Recepción, se entenderá ésta otorgada a todos los efectos por acto 
presunto producido por silencio administrativo positivo. 
 
4. En el momento de la Recepción el urbanizador comunicará a la Administración Actuante el 
inicio de  las gestiones necesarias para proceder a  la devolución de  las garantías constituidas 
con objeto del proceso de urbanización. 
 
5.  Incumbe  a  la  Administración  Actuante  la  conservación  de  las  obras  de  urbanización  y 
mantenimiento de  las dotaciones y servicios públicos. No obstante, se establece un plazo de 
garantía  de  un  año  a  contar  desde  la  Recepción,  durante  el  cual  será  responsable  el 
urbanizador de los defectos y vicios ocultos de las obras ejecutadas. 
 
 
 
 
 
Y  en  prueba  de  conformidad  con  todo  lo  anterior,  las  partes  que  intervienen,  en  la 
representación en que lo hacen, proceden a firmar la presente propuesta de Convenio, en el 
lugar y fecha indicado en el encabezamiento de la misma. 
 
 
 
 
POR EL AYTº DE CÁCERES              POR LA AGRUPACIÓN 
 
 
 
D. LUIS SALAYA JULIÁN                
Alcalde‐Presidente                            
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En Cáceres, a_________ de ___________de dos mil veintiuno. 
 
 
REUNIDOS: 
 
De  una  parte:  el  Excmº  Ayuntamiento  de  Cáceres,  representada  por  el  Sr.  Alcalde‐Presidente 
DON LUIS SALAYA JULIÁN. 

 
De  otra:  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO  COMERCIAL  I,  con 
domicilio  en  C/ Maisonnave  3,  3ºA,  03003 Alicante,  con  C.I.F.  nº  ____________;  representada 
legalmente por _______________, mayor de edad, vecino de ______________, con domicilio en 
_____________, y con D.N.I. _____________, debidamente autorizado para el otorgamiento del 
presente contrato en virtud de los poderes que le confiere su posición.  
 
Las  partes  que  intervienen  se  reconocen  suficiente  capacidad  jurídica  y  de  obrar  para  la 
formalización y otorgamiento del presente documento y, como antecedentes del mismo,  
 
 
MANIFIESTAN: 
 
1. Que el Convenio del que forma parte la presente Proposición Jurídico‐Económica se formaliza 
de  conformidad  con  el  artículo  109  y  siguientes  de  la  Ley  11/2018,  de  21  de  diciembre,  de 
ordenación  territorial  y  urbanística  sostenible  de  Extremadura,  (en  lo  sucesivo  LOTUS),  y  de  lo 
acordado, en aplicación de la misma, por el Excmº Ayuntamiento Pleno de Cáceres en sesión de 
fecha ______________, en Resolución aprobatoria del Programa de Ejecución de la Unidad APE 
31.02. 
 
2.  Que  en  dicho  acuerdo  se  resolvió  aprobar  la  ejecución  de  este  Programa,  por  Gestión 
Indirecta,  a  la  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO  COMERCIAL  I, 
otorgando su conformidad al texto del Convenio, incorporado al Programa como parte integrante 
de su documentación. 
 
3.  Que,  en  cumplimiento  del  citado  acuerdo  plenario,  se  suscribe  la  presente  Proposición 
Jurídico‐Económica, cuyo objeto es regular las relaciones y compromisos que asumen las partes 
que  lo  suscriben  para  el  desarrollo  de  la  actuación  urbanizadora,  de  conformidad  con  las 
siguientes, 
 
 
ESTIPULACIONES. 
 
PRELIMINAR. 
 
El  artículo 111.2 de  la Ley 11/2018,  de 21 de diciembre,  de ordenación  territorial  y  urbanística 
sostenible de Extremadura  (en adelante LOTUS), dispone que el Programa de Ejecución deberá 
incluir  entre  su  documentación  una  Proposición  Jurídico‐Económica  comprehensiva  de  los 
siguientes aspectos: 
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a. Desarrollo de las relaciones entre el urbanizador y los propietarios justificando en su caso 
la disponibilidad de aquél  sobre  los  terrenos de éstos,  los acuerdos ya alcanzados y  las 
disposiciones relativas al modo de retribución del urbanizador. 

 
b. Estimación de la totalidad de los gastos de urbanización. 

 
c. Proporción  o  parte  de  los  solares  resultantes  de  la  actuación  constitutiva  de  la 

retribución  del  urbanizador  o  definición  de  las  cuotas  cuando  se  prevea  el  pago  en 
metálico,  expresándose  si  le  corresponde  recibir  algún  recargo  sobre  la  estimación  de 
gastos de urbanización en concepto de beneficio o retribución de la gestión. 

 
d. Incidencia  económica,  estimada  tanto  en  términos  de  valoración  de  los  terrenos  que 

hayan  de  adjudicársele  como  en  su  cuantificación  y  modo  de  adquisición,  de  los 
compromisos que interese adquirir el urbanizador. 
 

La  viabilidad  económica  de  la  urbanización  queda  debidamente  justificada  en  el  Anexo  que  se 
adjunta al presente documento. 
 
Seguidamente, en cumplimiento de los preceptos anteriores, se desarrolla de forma sistemática 
la siguiente Proposición. 
 
 
PRIMERA. RETRIBUCIÓN DE LA URBANIZADORA. 
 
1.  La  retribución  de  los  terrenos  se  hará  efectiva  mediante  la  equidistribución  del  ámbito 
delimitado, de acuerdo con el Proyecto de Reparcelación que se derive del presente Programa. 
 
2.  Las  personas  propietarias  podrán  renunciar  a  participar  en  la  ejecución  de  la  actuación  de 
urbanización  mediante  solicitud  formalizada  en  documento  público,  presentada  antes  del 
acuerdo aprobatorio del Programa de Ejecución, instando la expropiación de sus terrenos a cargo 
de  la  actuación.  Dicha  solicitud  determinará  la  incoación  del  expediente  de  determinación  del 
justiprecio para  la finca correspondiente según el valor que corresponda al suelo conforme a  la 
legislación  aplicable.  Cuando más  de  una  persona  propietaria  decline  cooperar,  el  expediente 
expropiatorio  podrá  tramitarse  por  el  procedimiento  de  tasación  conjunta  mediante  la 
incorporación de las sucesivas fincas o parcelas al expediente incoado con motivo de la primera 
solicitud formulada. 
 
3.  La  Agrupación  de  Interés  Urbanístico  APE  31.02  SAN  ANTONIO  COMERCIAL  I  podrá  ejercer 
cuantas prerrogativas y facultades dimanan del cabal cumplimiento e interpretación del artículo 
116 LOTUS, así como del Convenio que forma parte del presente Programa de Ejecución. 
 
4. Los propietarios que paguen en metálico las cargas de urbanización deberán hacer efectivo el 
importe  de  cada  cuota  mensual  en  el  plazo  máximo  de  un  mes,  desde  la  fecha  de  serles 
presentada  al  cobro  por  el  urbanizador  la  liquidación  correspondiente.  Las  cuotas  quedarán 
referidas  al  presupuesto  inicial  de  dichas  cargas,  salvo  modificaciones  en  el  mismo,  que  en 
cualquier  caso  habrán  de  quedar  justificadas  en  la  Cuenta  de  Liquidación  Definitiva  de  la 
actuación. 
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5.  El  impago  de  las  cuotas  dará  lugar  a  su  recaudación  mediante  apremio  sobre  la  finca 
correspondiente por la Administración actuante y en beneficio del urbanizador. La demora en el 
pago  devengará  el  interés  legal  del  dinero  a  favor  del  urbanizador,  sin  perjuicio  de  que  ésta 
convenga  con  los  propietarios  obligados  un  aplazamiento  en  el  pago  de  las  cuotas 
correspondientes. 
 
 
SEGUNDA. COSTES DE LA OBRA URBANIZADORA. 
 
Los costes de urbanización objeto del presente Programa de Ejecución se han valorado teniendo 
en cuenta el Anteproyecto de Urbanización que se integra en la Alternativa Técnica, que deberá 
ser  desarrollado  posteriormente  a  través  del  correspondiente  Proyecto  de  Urbanización, 
resultando la siguiente estimación: 

DEMOLICIONES      24.262,75 €  

MOVIMIENTO DE TIERRAS      20.943,81 €  

CIMENTACIÓN    183.093,14 €  

RED ELECT. Y ALUMBRADO PÚBLICO    111.525,15 €  

RED DE TELEFONÍA         3.646,50 € 

PAVIMENTACIONES      90.058,07 €  

SEÑALIZACIÓN VIARIA         2.384,48 € 

JARDINERÍA      19.748,60 €  

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS         4.556,63 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS         2.289,61 € 

SEGURIDAD Y SALUD               6.834,94 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    469.343,68 € 
19% GASTOS GENERALES Y BENEFICIO 
IND.         89.175,30 €  

  558.518,98 € 

Asistencias técnicas.      75.000,00 €  

Protocolización, inscripción, AJD      15.000,00 €  

Costes financieros         6.500,00 € 

Indemnizaciones                     ‐   € 

Mantenimiento urb.         3.400,00 € 

Beneficio **                              ‐   € 

TOTAL COSTES PROMOCIÓN Y GESTIÓN      99.900,00 €  

TOTAL COSTES DE URBANIZACIÓN       658.418,98 € 

 
* Los costes de conexión y reforzamiento exteriores se comprenden en los capítulos del presupuesto de las obras de 
urbanización. 
 
** La Agrupación de Interés Urbanístico no prevé más beneficio que el derivado de la transformación de sus parcelas. 
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Esta estimación, por su naturaleza de presupuesto, es susceptible de alterarse hasta tanto no se 
redacte el Proyecto de Urbanización y, en cualquier caso, se obtenga la Cuenta de Liquidación del 
Proyecto de Reparcelación. 
 
A los costes estimados anteriormente, se les aplican las siguientes condiciones: 

 
a. No  se  han  incluido  los  posibles  impuestos  que  puedan  corresponder  en  concepto  de 

Valor  Añadido  o  transmisiones  patrimoniales,  en  su  caso,  que  deberán  ser  soportados 
por todos los propietarios. 

 
b. En todo caso regirá lo previsto en el apartado 5 del artículo 119 LOTUS, el cual establece 

que el municipio podrá aprobar, previa audiencia de los propietarios, la modificación de 
la  previsión  inicial  de  gastos  de  urbanización  en  el  caso  de  aparición  de  circunstancias 
técnicas objetivas, cuya previsión por el agente urbanizador no hubiera sido posible con 
ocasión de la elaboración del proyecto de urbanización. 

 
 
TERCERA. JUSTIFICACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA. 
 
El apartado 6 de la Memoria del Plan Especial desarrolla y justifica la viabilidad económica de la 
urbanización, de conformidad con las determinaciones del artículo 22.4 TRLSRU. 
 
 
CUARTA. COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES DE APROVECHAMIENTO. 
 
1.  Corresponde a  la Administración Actuante,  según  lo establecido por el  vigente Plan General 
Municipal  de Cáceres,  el  10% de  cesión del  excedente de aprovechamiento,  libre de  cargas,  lo 
que  supone  1.012,40  unidades  de  aprovechamiento  que  serán  objeto  de  adjudicación  en  el 
procedimiento de equidistribución. El aprovechamiento restante se destinará a la compensación 
de  los derechos de  los propietarios, con arreglo a sus cuotas de participación, que deberán ser 
proporcionales a la superficie efectivamente aportada al ámbito. 
 
2. La valoración de los aprovechamientos, a los efectos de su monetización, se regirá por cuanto 
se determina en el vigente régimen urbanístico del  suelo, debiendo tasarse de acuerdo con  las 
reglas de valoración establecidas en la legislación estatal de suelo. 
 
 
 
Y  en  prueba  de  conformidad  con  todo  lo  anterior,  las  partes  que  intervienen,  en  la 
representación en que  lo hacen, proceden a  firmar  la presente Proposición, en el  lugar y  fecha 
indicados en el encabezamiento de la misma. 
 
 
POR EL AYTº DE CÁCERES                POR LA AGRUPACIÓN 
 
D. LUIS SALAYA JULIÁN 
Alcalde‐Presidente.                    
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ANEXO: MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
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MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA. 
 

 

Marco Normativo. 

 

La  presente Memoria  responde,  en  su  contenido  y  alcance,  a  lo  establecido  por  la  legislación 

urbanística  de  aplicación  y  tiene  por  objeto  asegurar  la  viabilidad  y  sostenibilidad  del modelo 

territorial propuesto por la nueva ordenación, todo ello con el fin de garantizar el desarrollo de 

un  planteamiento  urbano  responsable  que  no  comprometa  la  existencia  de  las  capacidades 

presupuestarias presentes y de futuro. 

 

El artículo 22.5 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece: 

 

“La  ordenación  y  ejecución  de  las  actuaciones  sobre  el  medio  urbano,  sean  o  no  de 

transformación  urbanística,  requerirán  la  elaboración  de  una memoria  que  asegure  su 

viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber 

legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y cargas derivados 

de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación”.  

 

La  relación de elementos  constitutivos de  la Memoria de Viabilidad  fue  sin embargo declarada 

inconstitucional por Sentencia TC 143/2017, de 14 de diciembre.  

 

Los artículos 110.2 y 111.2 LOTUS determinan que la Proposición Jurídico‐Económica incluirá una 

memoria  en  la  que  se  justifique  la  viabilidad  económica  de  la  actuación  de  acuerdo  con  las 

determinaciones de la legislación estatal de suelo en materia de la garantía de viabilidad técnica y 

económica de las actuaciones sobre el medio urbano. 

 

 

Elementos de valoración. 

 

Condiciones urbanísticas. 

 

Se  trata  de  un  ámbito  a  desarrollar  sistemáticamente  en  Suelo  clasificado  como  Urbano  no 

consolidado,  uso  terciario  y  edificabilidad  34.319  m2t.  El  detalle  de  estos  parámetros  puede 

consultarse en los apartados correspondientes de la Memoria del Plan Especial. 

 

 

Costes de urbanización. 

 

Se relacionan según sigue: 
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Ejecución Material  de  la Urbanización:  de  acuerdo  con el  Proyecto de Urbanización que  forma 

parte del presente Programa: 469.343,68 €. 

 

Valor del Suelo Urbano sin urbanizar. 

 

La vigente Orden EHA/3188/2006, de 11 de octubre, por  la que se determinan  los módulos de 

valoración a efectos de lo establecido en el artículo 30 y en la disposición transitoria primera del 

Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Catastro  Inmobiliario,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 

1/2004, de 5 de marzo, mantiene la relación RM= 0,50. Se trata del coeficiente de referencia al 

mercado, entendiendo por tal el precio más probable por el cual podría venderse, entre partes 

independientes, un inmueble libre de cargas.  
 
Así, en la técnica catastral el coeficiente RM se constituye en un elemento reductor a aplicar por 

la Administración  sobre  los  valores  individualizados  resultantes de  las ponencias de valores,  es 

decir,  sobre  la  suma  del  valor  del  suelo  y  de  las  construcciones.  Por  este  medio,  la  norma 

establece un sistema para acercar en  lo posible el  valor catastral al valor de mercado, pero en 

ningún caso establece que el valor catastral deba ser la mitad del valor de mercado. No obstante, 

en el caso presente facilita una aproximación válida, al aportar el escenario más desfavorable. 

 

Considerando  el  valor  catastral  de  referencia  de  100  €/m2t  (Informe  de  Sostenibilidad 

Económica), podemos deducir un valor de mercado de 200 €/m2t de suelo aportado. 

 

 

Costes de construcción. 

 

Del  Informe  de  Sostenibilidad  Económica  tenemos  un  coste  total  de  construcción  de 

19.069.695,54 €.    

 

 

Estimación de ingresos. 

 

Para  obtener  el  valor  de mercado  se  parte  de  la  obtención  de  testigos  actuales  en  el  entorno 

inmediato  al  ámbito  de  actuación,  disponiendo  del  precio  de  transmisión  o  el  de  oferta  en 

características  de  libre  competencia  y  de  transparencia,  a  la  vista  de  las  circunstancias  y 

características  que  influyen  en  el  precio.  A  tales  efectos  se  contemplan  los  precios  referidos 

facilitados  por  agentes  y  portales  inmobiliarios,  de  los  que  se  seleccionan  muestras 

suficientemente representativas (en cantidad y calidad) de inmuebles comparables. 

 

Una  vez  establecidas  las  cualidades  del  inmueble  tasado  se  pasa  a  estratificar  la muestra,  con 

base  en  criterios  de  superficie,  uso,  tipología,  localización,  entorno,  antigüedad  y  calidad de  la 

edificación.  Finalmente  se  aplica  el  procedimiento  de  homogeneización  necesario,  aplicando 

coeficientes de ponderación para asimilar las ofertas testigo al inmueble que se está valorando, 
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de  acuerdo  con  los  criterios  que  correspondan  en  función  del  objeto  de  tasación  y  de  las 

características que en cada caso  influyen en el valor según  la observación del mercado. Para el 

caso presente se destacan los siguientes límites: 

 

 V1. Diferencia valor de mercado: ± 10% 

 V2. Características del entorno: diferencia con el de los testigos ± 5% 

 V3. Ubicación: diferencia entre repercusiones de suelo ± 5% 

 V4. Superficie y diseño ± 10% 

 V5. Antigüedad: diferencia por depreciación física entre las muestras ± 10% 

 V6. Conservación: diferencia entre costes unitarios de ambos conceptos ± 10% 

 V7. Instalaciones ± 10% 

 V8. Calidades constructivas ± 10% 

 V9. Condiciones geométricas en relación con el aprovechamiento ± 10% 

 

La  tabla de homogeneización da cuenta de  los datos utilizados y del proceso  (cuadro adjunto). 

Resulta un valor unitario homogeneizado de 1.388,75 €/m2t. 

 

 

Operación sobre los valores obtenidos. 

 

Procede la aplicación del coeficiente contemplado en el artº 22 del Real Decreto 1492/2011, de 

24  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  valoraciones  de  la  Ley  de  Suelo,  que 

pondera la totalidad de los gastos generales, incluidos los de financiación, gestión y promoción, 

así  como  el  beneficio  empresarial  normal  de  la  actividad  de  promoción  inmobiliaria  necesaria 

para  la materialización de  la  edificabilidad. Dicho  coeficiente  K  tendrá  con  carácter  general  un 

valor de 1,40. Con ello la formulación queda de la siguiente manera: 

 

1,40 x (VS APORT + CURB + CCONST) < Ingresos venta 

 

Desarrollando  ambos  lados  de  la  expresión,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  edificabilidad 

comercializable en este caso es la total menos la cesión de 1.012,40 m2t al ayuntamiento: 

 

1,40 x (200 €/m2t x 34.319 m2t +  469.343,68 € + 19.069.695,54 €)=   36.963.974,91 € 

 

1.388,75 €/m2t x (34.319 m2t – 1.012,40 m2t) =  46.254.540,75 € (ingresos venta) 

 

Con lo que se cumple la condición de viabilidad establecida, suponiendo la presente actuación un 

beneficio  de  9.290.565,84  €,  que  representa  un  25,13%  sobre  aportaciones  e  inversión.  La 

repercusión del beneficio es de 270,71 €/m2t. 
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